

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Horné Mýto“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len ako „Zmluva“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Obec Horné Mýto

Sídlo objednávateľa: Hlavná ulica 275/24 93013 Horné Mýto
Štatutárny zástupca: Ernest Almási, starosta
IČO: 00655449
DIČ: 2021136799

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.: 0911 530 746
e-mail: starosta-hm@intermail.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

MEGASPOL, spol. s.r.o

Sídlo zhotoviteľa: Jarná 3 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Brezina
IČO: 35940506
DIČ: 2022020649
IČ DPH: SK2022020649

Bankové spojenie: SLSP Nitra
IBAN: SK86 0900 0000 0002 3297 6547

Tel.: +421917222227
e-mail: megapol@megapol.sk

Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR, Oddiel Sro, VI.č.:16766/N
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

uzatvorený pre jednoznačnosť a právnu istotu zmluvných strán, nakoľko sa Zmluva týka verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2026.

3.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 5 bod 2 Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

„(...)

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 predstavuje:

- **Cena bez DPH: 140 890,44 EUR**
- **DPH 23 %: 32 404,80 EUR**
- **Cena spolu s DPH: 173 295,24 EUR**

(...)“

3.3. Zmluvné strany konštatujú, že pôvodne dohodnutý termín ukončenia diela (31.12.2025) je v čase nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy objektívne nerealizovateľný, nakoľko realizácia projektu je podmienená nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podľa výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“ číslo 2025/001 – OBCE 2 do stanoveného dátumu nenadobudla účinnosť. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene termínu ukončenia realizácie diela, ktorý sa stanovuje do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4 ods. 1 písm. b) Zmluvy o dielo sa mení a znie nasledovne:

„(...)

b) termín ukončenia stavby najneskôr do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

(...)“

3.3.2. Táto zmena sa vykonáva v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti predvídať (dĺžka schvaľovacieho procesu poskytovateľa NFP) a nemení sa celková povaha zmluvy.

3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.